
ID Task 
Mode

Task Name Duration Start Finish Predecessors

1 Lower Rail Line 312 hrs Mon 8/3/15 Sun 8/16/15
2 Remove 100 ft of Rail 3 hrs Mon 8/3/15 Mon 8/3/15
3 Excavation for Lowering Rail 3 hrs Mon 8/3/15 Mon 8/3/15 2
4 Install Geotextile 1 hr Mon 8/3/15 Mon 8/3/15 3
5 Install Railroad Ballast 2 hrs Mon 8/3/15 Mon 8/3/15 4
6  Reset 100 ft of Tracks 3 hrs Mon 8/3/15 Mon 8/3/15 5
7 Remove 100 ft of Rail 3 hrs Mon 8/3/15 Mon 8/3/15 6
8 Excavation for Lowering Rail 3 hrs Mon 8/3/15 Tue 8/4/15 7
9 Install Geotextile 1 hr Tue 8/4/15 Tue 8/4/15 8
10 Install Railroad Ballast 2 hrs Tue 8/4/15 Tue 8/4/15 9
11  Reset 100 ft of Tracks 3 hrs Tue 8/4/15 Tue 8/4/15 10
12 Remove 100 ft of Rail 3 hrs Tue 8/4/15 Tue 8/4/15 11
13 Excavation for Lowering Rail 3 hrs Tue 8/4/15 Tue 8/4/15 12
14 Install Geotextile 1 hr Tue 8/4/15 Tue 8/4/15 13
15 Install Railroad Ballast 2 hrs Tue 8/4/15 Tue 8/4/15 14
16  Reset 100 ft of Tracks 3 hrs Tue 8/4/15 Tue 8/4/15 15
17 Remove 100 ft of Rail 3 hrs Tue 8/4/15 Tue 8/4/15 16
18 Excavation for Lowering Rail 3 hrs Tue 8/4/15 Wed 8/5/15 17
19 Install Geotextile 1 hr Wed 8/5/15 Wed 8/5/15 18
20 Install Railroad Ballast 2 hrs Wed 8/5/15 Wed 8/5/15 19
21  Reset 100 ft of Tracks 3 hrs Wed 8/5/15 Wed 8/5/15 20
22 Remove 100 ft of Rail 3 hrs Wed 8/5/15 Wed 8/5/15 21
23 Excavation for Lowering Rail 3 hrs Wed 8/5/15 Wed 8/5/15 22
24 Install Geotextile 1 hr Wed 8/5/15 Wed 8/5/15 23
25 Install Railroad Ballast 2 hrs Wed 8/5/15 Wed 8/5/15 24
26  Reset 100 ft of Tracks 3 hrs Wed 8/5/15 Wed 8/5/15 25
27 Remove 100 ft of Rail 3 hrs Wed 8/5/15 Wed 8/5/15 26
28 Excavation for Lowering Rail 3 hrs Wed 8/5/15 Thu 8/6/15 27
29 Install Geotextile 1 hr Thu 8/6/15 Thu 8/6/15 28
30 Install Railroad Ballast 2 hrs Thu 8/6/15 Thu 8/6/15 29
31  Reset 100 ft of Tracks 3 hrs Thu 8/6/15 Thu 8/6/15 30
32 Remove 100 ft of Rail 3 hrs Thu 8/6/15 Thu 8/6/15 31
33 Excavation for Lowering Rail 3 hrs Thu 8/6/15 Thu 8/6/15 32
34 Install Geotextile 1 hr Thu 8/6/15 Thu 8/6/15 33
35 Install Railroad Ballast 2 hrs Thu 8/6/15 Thu 8/6/15 34
36  Reset 100 ft of Tracks 3 hrs Thu 8/6/15 Thu 8/6/15 35
37 Remove 100 ft of Rail 3 hrs Thu 8/6/15 Thu 8/6/15 36
38 Excavation for Lowering Rail 3 hrs Thu 8/6/15 Fri 8/7/15 37
39 Install Geotextile 1 hr Fri 8/7/15 Fri 8/7/15 38
40 Install Railroad Ballast 2 hrs Fri 8/7/15 Fri 8/7/15 39
41  Reset 100 ft of Tracks 3 hrs Fri 8/7/15 Fri 8/7/15 40
42 Remove 100 ft of Rail 3 hrs Fri 8/7/15 Fri 8/7/15 41
43 Excavation for Lowering Rail 3 hrs Fri 8/7/15 Fri 8/7/15 42
44 Install Geotextile 1 hr Fri 8/7/15 Fri 8/7/15 43
45 Install Railroad Ballast 2 hrs Fri 8/7/15 Fri 8/7/15 44
46  Reset 100 ft of Tracks 3 hrs Fri 8/7/15 Fri 8/7/15 45
47 Remove 100 ft of Rail 3 hrs Fri 8/7/15 Fri 8/7/15 46
48 Excavation for Lowering Rail 3 hrs Fri 8/7/15 Sat 8/8/15 47
49 Install Geotextile 1 hr Sat 8/8/15 Sat 8/8/15 48
50 Install Railroad Ballast 2 hrs Sat 8/8/15 Sat 8/8/15 49
51  Reset 100 ft of Tracks 3 hrs Sat 8/8/15 Sat 8/8/15 50
52 Remove 100 ft of Rail 3 hrs Sat 8/8/15 Sat 8/8/15 51
53 Excavation for Lowering Rail 3 hrs Sat 8/8/15 Sat 8/8/15 52
54 Install Geotextile 1 hr Sat 8/8/15 Sat 8/8/15 53
55 Install Railroad Ballast 2 hrs Sat 8/8/15 Sat 8/8/15 54
56  Reset 100 ft of Tracks 3 hrs Sat 8/8/15 Sat 8/8/15 55
57 Remove 100 ft of Rail 3 hrs Sat 8/8/15 Sat 8/8/15 56
58 Excavation for Lowering Rail 3 hrs Sat 8/8/15 Sun 8/9/15 57
59 Install Geotextile 1 hr Sun 8/9/15 Sun 8/9/15 58
60 Install Railroad Ballast 2 hrs Sun 8/9/15 Sun 8/9/15 59
61  Reset 100 ft of Tracks 3 hrs Sun 8/9/15 Sun 8/9/15 60
62 Remove 100 ft of Rail 3 hrs Sun 8/9/15 Sun 8/9/15 61
63 Excavation for Lowering Rail 3 hrs Sun 8/9/15 Sun 8/9/15 62
64 Install Geotextile 1 hr Sun 8/9/15 Sun 8/9/15 63
65 Install Railroad Ballast 2 hrs Sun 8/9/15 Sun 8/9/15 64
66  Reset 100 ft of Tracks 3 hrs Sun 8/9/15 Sun 8/9/15 65
67 Remove 100 ft of Rail 3 hrs Sun 8/9/15 Sun 8/9/15 66
68 Excavation for Lowering Rail 3 hrs Sun 8/9/15 Mon 8/10/15 67
69 Install Geotextile 1 hr Mon 8/10/15 Mon 8/10/15 68
70 Install Railroad Ballast 2 hrs Mon 8/10/15 Mon 8/10/15 69
71  Reset 100 ft of Tracks 3 hrs Mon 8/10/15 Mon 8/10/15 70
72 Remove 100 ft of Rail 3 hrs Mon 8/10/15 Mon 8/10/15 71
73 Excavation for Lowering Rail 3 hrs Mon 8/10/15 Mon 8/10/15 72
74 Install Geotextile 1 hr Mon 8/10/15 Mon 8/10/15 73
75 Install Railroad Ballast 2 hrs Mon 8/10/15 Mon 8/10/15 74
76  Reset 100 ft of Tracks 3 hrs Mon 8/10/15 Mon 8/10/15 75
77 Remove 100 ft of Rail 3 hrs Mon 8/10/15 Mon 8/10/15 76
78 Excavation for Lowering Rail 3 hrs Mon 8/10/15 Tue 8/11/15 77
79 Install Geotextile 1 hr Tue 8/11/15 Tue 8/11/15 78
80 Install Railroad Ballast 2 hrs Tue 8/11/15 Tue 8/11/15 79
81  Reset 100 ft of Tracks 3 hrs Tue 8/11/15 Tue 8/11/15 80
82 Remove 100 ft of Rail 3 hrs Tue 8/11/15 Tue 8/11/15 81
83 Excavation for Lowering Rail 3 hrs Tue 8/11/15 Tue 8/11/15 82
84 Install Geotextile 1 hr Tue 8/11/15 Tue 8/11/15 83
85 Install Railroad Ballast 2 hrs Tue 8/11/15 Tue 8/11/15 84
86  Reset 100 ft of Tracks 3 hrs Tue 8/11/15 Tue 8/11/15 85
87 Remove 100 ft of Rail 3 hrs Tue 8/11/15 Tue 8/11/15 86
88 Excavation for Lowering Rail 3 hrs Tue 8/11/15 Wed 8/12/15 87
89 Install Geotextile 1 hr Wed 8/12/15 Wed 8/12/15 88
90 Install Railroad Ballast 2 hrs Wed 8/12/15 Wed 8/12/15 89
91  Reset 100 ft of Tracks 3 hrs Wed 8/12/15 Wed 8/12/15 90
92 Remove 100 ft of Rail 3 hrs Wed 8/12/15 Wed 8/12/15 91
93 Excavation for Lowering Rail 3 hrs Wed 8/12/15 Wed 8/12/15 92
94 Install Geotextile 1 hr Wed 8/12/15 Wed 8/12/15 93
95 Install Railroad Ballast 2 hrs Wed 8/12/15 Wed 8/12/15 94
96  Reset 100 ft of Tracks 3 hrs Wed 8/12/15 Wed 8/12/15 95
97 Remove 100 ft of Rail 3 hrs Wed 8/12/15 Wed 8/12/15 96
98 Excavation for Lowering Rail 3 hrs Wed 8/12/15 Thu 8/13/15 97
99 Install Geotextile 1 hr Thu 8/13/15 Thu 8/13/15 98
100 Install Railroad Ballast 2 hrs Thu 8/13/15 Thu 8/13/15 99
101  Reset  100 ft of Tracks 3 hrs Thu 8/13/15 Thu 8/13/15 100
102 Remove Rail 3 hrs Thu 8/13/15 Thu 8/13/15 101
103 Excavation for Lowering Rail 3 hrs Thu 8/13/15 Thu 8/13/15 102
104 Install Geotextile 1 hr Thu 8/13/15 Thu 8/13/15 103
105 Install Railroad Ballast 2 hrs Thu 8/13/15 Thu 8/13/15 104
106  Reset Tracks 3 hrs Thu 8/13/15 Thu 8/13/15 105
107 Remove Rail 3 hrs Thu 8/13/15 Thu 8/13/15 106
108 Excavation for Lowering Rail 3 hrs Thu 8/13/15 Fri 8/14/15 107
109 Install Geotextile 1 hr Fri 8/14/15 Fri 8/14/15 108
110 Install Railroad Ballast 2 hrs Fri 8/14/15 Fri 8/14/15 109
111  Reset Tracks 3 hrs Fri 8/14/15 Fri 8/14/15 110
112 Remove Rail 3 hrs Fri 8/14/15 Fri 8/14/15 111
113 Excavation for Lowering Rail 3 hrs Fri 8/14/15 Fri 8/14/15 112
114 Install Geotextile 1 hr Fri 8/14/15 Fri 8/14/15 113
115 Install Railroad Ballast 2 hrs Fri 8/14/15 Fri 8/14/15 114
116  Reset Tracks 3 hrs Fri 8/14/15 Fri 8/14/15 115
117 Remove Rail 3 hrs Fri 8/14/15 Fri 8/14/15 116
118 Excavation for Lowering Rail 3 hrs Fri 8/14/15 Sat 8/15/15 117
119 Install Geotextile 1 hr Sat 8/15/15 Sat 8/15/15 118
120 Install Railroad Ballast 2 hrs Sat 8/15/15 Sat 8/15/15 119
121  Reset Tracks 3 hrs Sat 8/15/15 Sat 8/15/15 120
122 Insulate Sewer Line 12 hrs Fri 8/7/15 Fri 8/7/15 40
123 Type 1 Stone Fill Abut 1 12 hrs Sat 8/8/15 Sat 8/8/15 122FS+12 hrs
124 Type 1 Stone Fill Abut 1 12 hrs Sat 8/8/15 Sun 8/9/15 123
125 Type 1 Stone Fill Abut 1 12 hrs Sun 8/9/15 Sun 8/9/15 124
126 Type 1 Stone Fill Abut 2 12 hrs Sun 8/9/15 Mon 8/10/15 125
127 Type 1 Stone Fill Abut 2 12 hrs Mon 8/10/15 Mon 8/10/15 126
128 Type 1 Stone Fill Abut 2 12 hrs Mon 8/10/15 Tue 8/11/15 127
129 Remove Rail Access 12 hrs Sat 8/15/15 Sat 8/15/15 128,121
130 Topsoil & Seed & Mulch 12 hrs Sat 8/15/15 Sun 8/16/15 129
131 Completion 0 hrs Sun 8/16/15 Sun 8/16/15 130
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